



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2026

№206

Об утверждении дорожной карты по подготовке заявки на создание муниципальной модельной библиотеки на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

В целях модернизации муниципальных библиотек и развития библиотечного обслуживания населения и повышения культурного уровня жителей Бутурлинского муниципального округа, администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по подготовке заявки на создание муниципальной модельной библиотеки на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры и туризма организационно-правового управления администрации Бутурлинского муниципального округа К.А. Звереву.

Глава местного самоуправления



М.Ф. Петрова

Утверждено
постановлением администрации
Бутурлинского муниципального округа
Нижегородской области
от 16.02.2026 № 206

**Дорожная карта по подготовке заявки на создание муниципальной
модельной библиотеки на территории Бутурлинского муниципального
округа Нижегородской области**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственное лицо
1.	Создание рабочей группы по подготовке заявки, издание приказа о создании рабочей группы	02.02.2026 –10.02.2026	Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»
2.	Изучение рабочей группой нормативных документов (Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки; Стратегия развития библиотечного дела до 2030 года; актуальные методические рекомендации на сайте «Новаябиблиотека.рф» (раздел «Документы → Подготовка к конкурсу»)	10.02.2026 – 27.02.2026	Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»
3.	Проведение обследования технического состояния конструкций здания или гарантийное письмо, подписанное высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (председателем высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации и (или) учредителем муниципальной библиотеки, подтверждающее готовность предоставить заключение или отчет о техническом состоянии здания, сооружения, помещения муниципальной библиотеки в случае признания библиотеки победителем	до 01.11.2026	Савинов В.В., начальник управления ЖКХ и строительства Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»
4.	Проведение исследований (фонды, функциональность помещений, компетенции персонала, программная деятельность, предпочтения текущих	до 15.04.2026	Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»

	и потенциальных пользователей библиотеки)		
6.	Сбор подтверждающих документов: <ul style="list-style-type: none"> • правоустанавливающие документы на помещение; • планы БТИ; • договор с провайдером на высокоскоростной интернет; • муниципальная программа развития библиотек (при наличии) 	до 30.04.2026	Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»
7.	Разработка Концепции модернизации библиотеки на основе Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, Концепции модернизации муниципальных библиотек и Методических рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек, утвержденных Минкультуры России, и согласно Приложению №33 государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»	01.05.2026 – 01.10.2026	Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»
8.	Разработка дорожной карты по реализации проекта	до 15.10.2026	Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»
9.	Сбор необходимых документов для участия в конкурсе, указанных в Приложении №33 государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»: <ul style="list-style-type: none"> • дизайн-концепция библиотеки; • план мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации основного персонала (на 3 года после модернизации муниципальной библиотеки); • примерный план организации и проведения культурно-просветительских мероприятий (на следующий год после модернизации муниципальной библиотеки); • оценка потенциального влияния созданных модельных муниципальных 	до 01.11.2026	Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»

	<p>библиотек на развитие социокультурной инфраструктуры соответствующих территорий;</p> <ul style="list-style-type: none"> • предварительная смета расходов на проведение планируемых мероприятий по модернизации муниципальной библиотеки с учетом суммы бюджетных ассигнований федерального бюджета 		
10.	<p>Подача печатной заявки на участие в конкурсе в Минкультуры России и отправка электронной анкеты на адрес model-library@rsl.ru</p>	<p>март-апрель 2027 года</p>	<p>Маршев С.М., и.о. директора МБУК «Бутурлинская МЦБС»</p>